

星河计划 | 项目周报

周期：2026 年 10 月第 2 周

本周进展

- 完成需求清单整理，并与设计、研发同步优先级。
- 将三个待确认问题记录到项目看板，明确负责人和处理时间。
- 更新演示环境中的样例数据，准备下周的内部评审。

下周计划

- 完成主要流程的联调和回归检查。
- 整理评审反馈，确认后续迭代范围。

需要关注

当前排期仍以内部评审结论为准。本文档仅为 FishTouching Reader 的虚构演示素材。